

Số: 21/KL-TTr

Điện Biên, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

### **Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2023 tại Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 01/QĐ-TTr ngày 02/01/2024 của Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2023 tại Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.

Từ ngày 17/01/2024 đến 01/03/2024 đoàn thanh tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 15/03/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

#### **A. KHÁI QUÁT CHUNG.**

##### **1. Vốn đầu tư công năm 2021-2023**

Năm 2021: Kế hoạch vốn năm 2018 (bao gồm vốn năm trước chuyển sang) là 149.824 triệu đồng, giải ngân kế hoạch vốn trong năm đạt 149.824 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Năm 2022: Kế hoạch vốn năm 2022 (bao gồm vốn năm trước chuyển sang) là 183.154 triệu đồng, giải ngân kế hoạch vốn trong năm đạt 130.630 triệu đồng, đạt 71,3% kế hoạch.

Năm 2023: Kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm trước chuyển sang) là 533.800 triệu đồng, giải ngân kế hoạch vốn đến 31/12/2023 trong năm đạt 242.493 triệu đồng, đạt 45,4% kế hoạch.

Trong điều kiện nguồn lực đầu tư công còn hạn chế nhưng không giải ngân hết vốn được giao. Việc không giải ngân hết hoặc chậm giải ngân vốn kế hoạch dẫn đến phải hủy bỏ, chuyển nguồn sang năm sau đã làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

\* Nguyên nhân:

Công tác giải phóng mặt bằng rất chậm, xác minh nguồn gốc đất gặp khó khăn, .... dẫn tới thời gian GPMB kéo dài, không đảm bảo kế hoạch đề ra, một số dự án không thể giải ngân hết vốn được giao, phải kéo dài thời gian thực hiện.

Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng còn gặp nhiều khó khăn do phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương và các Bộ ngành thẩm định.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, một số địa điểm phải cách ly dẫn tới tiến độ thi công bị chậm.

## **2. Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu**

Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho tổng số 16 gói thầu xây lắp. Trong đó, hình thức đấu thầu rộng rãi 16/16 gói thầu. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 16/16 gói thầu; phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng 16/16 gói thầu.

## **3. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư**

Trong giai đoạn 2021-2023, các dự án thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định, cụ thể 08/08 dự án được thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư. Chất lượng công tác giám sát đảm bảo theo quy định

## **B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH**

Do các dự án đều nằm trong kế hoạch của Kiểm toán khu vực, đoàn thanh tra lựa chọn kiểm tra công tác đấu thầu tại một số dự án từ giai đoạn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến giai đoạn công khai kết quả LCNT và ký kết hợp đồng. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; nghị định 63/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật đấu thầu và các quy định khác có liên quan (*có biểu chi tiết kèm theo*).

Qua kiểm tra 05 gói thầu trong danh sách, 100% các gói thầu xây lắp thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tổng giá gói thầu là 122.359 triệu đồng; giá trúng thầu 121.893 triệu đồng; qua đấu thầu tiết kiệm 466 triệu đồng.

### **- Công tác đấu thầu:**

+ Công tác lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu đúng quy định, có công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu đúng quy định;

+ Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đúng quy định và trình tự thủ tục.

+ Việc công khai kết quả LCNT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đúng thời gian theo quy định.

### **- Công tác chỉ định thầu (các gói thầu trong hạn mức):**

+ Đối với gói chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, quy trình thực hiện đúng theo Luật đấu thầu và các Nghị định hướng dẫn, tuy nhiên việc công khai chưa đảm bảo.

### **- Công tác thương thảo và ký kết hợp đồng:**

Thực hiện đúng quy định. Đối với các gói xây lắp dưới 20 tỷ áp dụng hợp đồng trọn gói, trên 20 tỷ áp dụng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

**- Công tác lưu trữ hồ sơ tại đơn vị:**

Cơ bản đầy đủ, một số thiếu sót đã được bổ sung khi đoàn thanh tra nhắc nhở.

**C. KẾT LUẬN.**

**1. Những mặt làm được:**

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện theo đúng quy định, có báo cáo giám sát đánh giá đầu tư gửi về các cơ quan đầu mối.

Trình tự thủ tục thực hiện cơ bản đúng theo các quy định của Luật đấu thầu và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Có thực hiện công khai các thông tin về đấu thầu.

**2. Hạn chế, sai sót và trách nhiệm.**

- Công tác đấu thầu còn thiếu sót trong việc công khai đăng tải KQLC nhà thầu đối với các gói chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

- Hồ sơ đấu thầu còn chưa rà soát chặt chẽ, thiếu chữ ký, hoặc dấu (*đã bổ sung khi đoàn thanh tra nhắc nhở*).

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đứng thứ 38/39 trên địa bàn tỉnh.

**D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Đề nghị:

1. Đề nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan tổ chức rút kinh nghiệm với tồn tại nêu trên.

2. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; lập kế hoạch tiến độ thực hiện, giải ngân cho từng dự án, theo dõi tiến độ và chất lượng đối với các công trình, thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

4. Công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 79 Luật thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 bằng hình thức Đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

5. Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trên đây là kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 01/QĐ-TTr ngày 02/01/2024 của Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2023 tại Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên./.

***Nơi nhận:***

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở KH&ĐT;
- Ban QLDA các công trình NN&PTNT;
- Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở (*để  
đăng tải lên công thông tin điện tử*);
- Lưu: VT, HSTTr.

**CHÁNH THANH TRA**

**Mùa Chiến Khu**

