

Số: /BC-SKHĐT

Điện Biên, ngày tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2024 Kỳ báo cáo Tháng 3

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Công văn số 2034/BTC-ĐT ngày 27/02/2024 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình giải ngân các dự án sử dụng nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

#### I. Tình hình giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

##### 1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2024

- Tổng số vốn được giao trong năm 2024: 14.364 triệu đồng.
- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết 29/02/2024: 0/14.364 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao.
- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết 31/3/2024: 2.155/14.364 triệu đồng, đạt 15% so với kế hoạch giao.

##### 2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024

- Số kế hoạch vốn năm 2023 còn lại của chương trình chưa giải ngân sau ngày 31/01/2024 là: 161.425 triệu đồng.
- Số kế hoạch vốn năm 2023 đã thực hiện kéo dài giải ngân sang năm 2024 là: 60.000 triệu đồng. Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết 29/02/2024: 0/60.000 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao. Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết 31/3/2024 đạt 9.000 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch vốn đã được phép kéo dài thời gian giải ngân.
- Số kế hoạch vốn năm 2023 đang thực hiện thủ tục kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024 là: 101.425 triệu đồng.

#### II. Nhận xét, đánh giá

Các dự án đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh đã được bố trí đủ vốn, đang được tích cực triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ giải ngân và hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý II và Quý III năm 2024.

### **III. Giải pháp và kiến nghị**

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 dự án lĩnh vực Y tế; đẩy nhanh thủ tục đấu thầu để sớm khởi công dự án thuộc lĩnh vực Lao động – xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để hoàn thành đưa vào sử dụng theo mục tiêu của Chương trình.

*(Báo cáo kèm theo Biểu số 02)*

Trên đây là nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2024 - Kỳ báo cáo Tháng 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế;
- Sở LĐTBXH;
- Lưu VT, TH.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phi Sông**

